

Obra
PPCI - UNIDADE CEILÂNDIA

Bancos
SINAPI - 04/2025 -
Distrito Federal
SBC - 06/2025 - Distrito
Federal
ORSE - 03/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 02/2025 -
Espírito Santo
CPOS/CDHU - 04/2025 -
São Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2025 -
Caiçá

B.D.I.
24,86%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00% 373.034,16	14,00% 52.224,78	12,00% 44.764,10	12,00% 44.764,10	12,00% 44.764,10	12,00% 44.764,10	12,00% 44.764,10	12,00% 44.764,10	14,00% 52.224,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00% 58.922,40	30,00% 17.676,72	10,00% 5.892,24	10,00% 5.892,24	10,00% 5.892,24	10,00% 5.892,24	10,00% 5.892,24	10,00% 5.892,24	10,00% 5.892,24
3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	100,00% 5.679,06	25,00% 1.419,77	15,00% 851,86	15,00% 851,86	15,00% 851,86	15,00% 851,86	15,00% 851,86		
4	BLOCO PRINCIPAL	100,00% 233.240,83	25,00% 58.310,21	50,00% 116.620,42	25,00% 58.310,21					
5	ESCOLA	100,00% 77.117,55					50,00% 38.558,78	50,00% 38.558,78		
6	TEATRO	100,00% 59.392,73			50,00% 29.696,37	50,00% 29.696,37				
7	LANCHONETE	100,00% 2.970,37						50,00% 1.485,19	50,00% 1.485,19	
8	CASA DE MÁQUINA - SPRINKLER	100,00% 108.447,83				30,00% 32.534,35	50,00% 54.223,92	20,00% 21.689,57		
9	CASA DE MÁQUINA	100,00% 72.893,98				30,00% 21.868,19	50,00% 36.446,99	20,00% 14.578,80		
10	SPDA	100,00% 194.444,47			30,00% 58.333,34	20,00% 38.888,89	20,00% 38.888,89	30,00% 58.333,34		
11	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100,00% 189.738,79		10,00% 18.973,88	20,00% 37.947,76	20,00% 37.947,76	20,00% 37.947,76	10,00% 18.973,88	20,00% 37.947,76	
12	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	100,00% 53.657,11			20,00% 10.731,42	20,00% 10.731,42	20,00% 10.731,42	20,00% 10.731,42	20,00% 10.731,42	
13	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	100,00% 1.089.940,51		10,00% 108.994,05	20,00% 217.988,10	20,00% 217.988,10	20,00% 217.988,10	20,00% 217.988,10	10,00% 108.994,05	
14	ENSAIOS E TESTES	100,00% 4.830,69				20,00% 966,14	20,00% 966,14	20,00% 966,14	20,00% 966,14	20,00% 966,14
15	LIMPEZA	100,00% 7.116,00	10,00% 711,60	10,00% 711,60	10,00% 711,60	10,00% 711,60	10,00% 711,60	10,00% 711,60	20,00% 1.423,20	20,00% 1.423,20
Porcentagem			5,15%	11,72%	18,38%	17,49%	19,28%	17,2%	8,38%	2,39%
Custo				130.343,07	296.808,14	465.226,99	442.841,02	487.971,79	435.525,00	60.506,36
Porcentagem Acumulado			5,15%	16,87%	35,25%	52,75%	72,02%	89,23%	97,61%	100,0%
Custo Acumulado				130.343,07	427.151,21	892.378,20	1.335.219,22	1.823.191,01	2.258.716,01	2.531.426,48

