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1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal – 

Sesc-AR/DF tem por objetivo orientar e especificar os parâmetros para contratação de 

serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de documentação técnica 

para compor o Projeto Básico necessário à realização de licitação para a execução das 

obras de reforma das piscinas Adulto e Infantil, e respectiva casa de máquinas, da Unidade 

Operacional do Guará - UOP Sesc Guará, localizada na QE 4 s/nº Lote A, Guará I, em 

Brasília – DF. 

1.2. Abrangência sintética do objeto 
 
Os múltiplos serviços objeto deste certame estão enumerados a seguir:  
 
1.2.1. Elaboração dos projetos de arquitetura e de engenharia, bem como das suas 
especificações técnicas, memórias de cálculo e memoriais descritivos. 
 
1.2.2. Elaboração da planilha orçamentária. 
 

1.2.3. Elaboração da planilha de composições dos preços unitários da planilha 
orçamentária. 
 

1.2.4. Elaboração do cronograma físico-financeiro da obra. 
 

2. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Este Termo de Referência foi elaborado pela Coordenação de Infraestrutura – 

COINFRA do Sesc-AR/DF. Informações poderão ser obtidas e dúvidas poderão ser 

sanadas pelo telefone (61) 3218-9178 ou por meio do endereço de mensagem eletrônica 

coord.infraestrutura@sescdf.com.br. 

2.2. As disposições e especificações contidas neste Termo de Referência serão parte 

integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo à 

aplicação de penalidades no descumprimento de qualquer dos seus itens. 

2.3. O produto final resultado deste Termo de Referência deverá conter todas as 

informações técnicas necessárias à execução das obras de reforma das piscinas Adulto e 

Infantil, e respectiva casa de máquinas, da Unidade Operacional do Guará- UOP Sesc 

Guará, incluídos a descrição detalhada dos processos construtivos, as normas técnicas a 

serem observadas e as especificações técnicas dos materiais a serem empregados na 

obra. 
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3. DAS NOMENCLATURAS 

3.1. Para os fins deste Termo de Referência, considera-se:  

3.1.1. COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - Comissão a ser designada pelo Sesc-

AR/DF cujos membros atuarão como gestores-fiscais do contrato. 

3.1.2.  CONTRATANTE – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Distrito 

Federal – Sesc-AR/DF. 

3.1.3. CONTRATADA – Empresa a ser contratada para prestação dos serviços aqui 

especificados. 

3.1.4.  PROJETO TÉCNICO – Conjunto de plantas, elevações, cortes, detalhes, 

especificações técnicas, memoriais de cálculo e planilhas de quantificação e preço. 

3.1.5.  DIAGRAMAS - Representação e encaminhamento das instalações, dos espaços 

destinados aos equipamentos, malhas, detalhes típicos de instalação, e diagramas de 

interligação.  

3.1.6. DETALHAMENTO DE PROJETOS: Representa todo e qualquer detalhamento 

gráfico que explique a execução de projeto (devem ser executados em plantas baixas, 

cortes e elevações, em escalas técnicas adequadas, incorporando a especificação 

completa de materiais e os diagramas de funcionamento de equipamentos, e demais 

elementos). 

3.1.7. MEMORIAL DESCRITIVO - Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de 

texto, no qual são apresentadas as soluções técnicas adotadas pelo projeto, 

acompanhadas das respectivas justificativas, necessárias ao pleno conhecimento do 

projeto, complementando as informações contidas nos desenhos. 

3.1.8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Texto no qual se fixam todas as regras e 

condições a serem seguidos pelo contratado para a execução de cada um dos serviços da 

obra, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, 

sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada um dos 

serviços, apontando, também, as unidades de medida que embasarão os critérios para a 

sua medição e pagamento. 

4. DO PROGRAMA DE NECESSIDADES 



 

 

O Sesc Guará é uma Unidade Operacional que tem como conceito proporcionar 

atendimento e convívio social dos usuários. Os projetos deverão ser elaborados dentro das 

normas técnicas aplicáveis, exigências de acessibilidade e desenvolvimento físico-

esportivo e recreativo, contendo primariamente: 

• Piscina Adulto e áreas adjacentes; 

• Piscina Infantil e áreas adjacentes; 

• Casa de Máquinas para atender as piscinas Adulto e Infantil; e 

• Todas as edificações e equipamentos que se fizerem necessários e forem exigidos 

pelos órgãos competentes. 

5. DOS PARÂMETROS DOS PROJETOS 

5.1. Organização do Conjunto e Funcionalidade – evitar transição e melhorar a qualidade 

da água; facilitar a manutenção; promover a segurança do ambiente, usuários e 

colaboradores; e adequar os espaços, considerados os sistemas estruturais e de 

instalações técnicas.  

5.2. Código e Normas Gerais – atender e cumprir às legislações, inclusive normas do Corpo 

de Bombeiros Militar e da Diretoria de Vigilância Sanitária do Governo do Distrito Federal, 

e atender critérios para o funcionamento, qualidade e avaliação das atividades de piscina. 

5.3. Acessibilidade – respeitar à legislação geral que dispõe sobre as facilidades para as 

pessoas com deficiências; e soluções integradas e harmônicas com base no existente. 

5.4. Técnica Construtiva – aplicação de mão de obra qualificada e itens de qualidade; 

entrosamento entre os sistemas e elementos técnicos; critério e lógica na escolha das 

especificações gerais e específicas; materiais de acabamento efetivamente necessários e 

justificáveis; economicidade e exequibilidade. 

5.5. Conforto Ambiental – sistemas naturais de ventilação, de iluminação, de redução de 

carga térmica e de proteção acústica; sistemas artificiais de ventilação, iluminação e de 

conforto térmico e acústico; equilíbrio, entrosamento e complementaridade entre os 

sistemas naturais e artificiais. 

5.6. Ecoeficiência – redução de perdas construtivas; redução da energia consumida na 

construção; redução de recursos naturais consumidos na obra; eficiência energética do 

conjunto arquitetônico e sistemas técnicos. 



 

 

5.7. Durabilidade de materiais e praticidade na manutenção – as Unidades do Sesc 

apresentam como característica marcante, o grande fluxo de pessoas que transitam 

diariamente em todas as suas dependências. Devido a esse fator, os projetos deverão 

contemplar soluções que primem por materiais de acabamento de alta resistência, elevada 

durabilidade e boa aparência estética, face à constante manutenção a que eles serão 

exigidos. 

6. DAS PROPOSIÇÔES ARQUITETÔNICAS E TÉCNICAS 

Nas proposições arquitetônicas e técnicas as perspectivas, deverão ser apresentados todos 

os desenhos necessários à perfeita compreensão e entendimento das proposições e 

contemplar todos os detalhes técnicos específicos relativos às disposições deste Termo de 

Referência. 

7. DOS PROJETOS 

7.1. Os projetos de arquitetura, estruturais e técnicos deverão ser apresentados em folhas 

impressas, em duas vias assinadas pelo(s) autor(es) dos projetos, e em mídia magnética 

contendo todos os arquivos em formato editável (AutoCAD, Excel, Word, etc.). 

7.2. Fica resguardado ao Sesc-AR/DF, por meio de sua equipe de engenheiros e arquitetos, 

o direito de supervisionar, discutir e orientar a empresa contratada no desenvolvimento de 

todos os projetos, analisando-os, solicitando correções ou adaptações, de modo a 

compatibilizar decisões técnicas, sendo que após a apresentação do anteprojeto, ficando 

todas as solicitações atendidas, não mais poderão ser solicitadas correções. 

7.3. A empresa contratada deverá nomear um Coordenador de Projetos, que deverá ser um 

profissional devidamente qualificado e com pleno conhecimento do escopo da contratação, 

para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos, e que será o responsável pelo 

acompanhamento e cumprimento de exigências relativas à aprovação dos projetos junto 

aos órgãos competentes. 

8. DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS  

8.1. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações 

constantes deste Termo de Referência, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em 

pauta, sendo que as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a 

legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas 

como elementos de referência para quaisquer serviços. No caso destas faltarem ou forem 



 

 

omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e 

regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, 

bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem 

a edificação. 

8.2. De forma específica, deverão ser observadas as seguintes normas:  

8.2.1. As disposições legais da União e do Governo do Distrito Federal;  
 
8.2.2. A Resolução nº 1.252/2012 do Serviço Social do Comércio – Sesc; 
 

8.2.3. Os códigos de posturas e de obras locais;  
 

8.2.4. As normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 
 

8.2.5. Os regulamentos das empresas concessionárias que atuam na avaliação/aprovação 
de projetos;  
 

8.2.6. A Orientação Técnica n° 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas – IBRAOP; e 
 

8.2.7. O Manual de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras 
públicas – TCU.  

8.3. Os casos não abordados serão definidos pelo CONTRATANTE, visando manter o 

padrão de qualidade previsto para o conjunto dos serviços. 

9. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS PARA APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

TÉCNICA  

9.1. Todos os documentos técnicos a serem elaborados, tais como os planos, projetos, 

estudos, memórias de cálculo de dimensionamento, planilhas de quantitativos e valores, 

relatórios, desenhos gerais e especificações técnicas deverão ser submetidos à aprovação 

do CONTRATANTE. 

9.2.  A CONTRATADA deverá encaminhar os arquivos digitais de todos os documentos, 

assinados digitalmente, para aprovação. Estes documentos também deverão ficar 

acessíveis para o CONTRATANTE em ambiente WEB. 

9.3.  A CONTRATANTE enquadrará os documentos em uma das seguintes hipóteses: 

a) Aprovado: Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo finalístico”; 

b)  Aprovado com restrições: Documento considerado “Não liberado quanto ao seu objetivo 

finalístico”, contendo modificações a serem introduzidas. Neste caso, a CONTRATADA, 



 

 

após proceder às correções solicitadas, deverá reencaminhar a documentação para nova 

apreciação do CONTRATANTE; e 

c) Reprovado: Documento considerado “Não aprovado”, devendo a CONTRATADA 

reapresentar a documentação, para nova apreciação do CONTRATANTE.  

9.4. Fornecimento da documentação final  

Os documentos finais aceitos e aprovados pelo CONTRATANTE deverão ser entregues em 

duas vias impressas, devidamente assinada pelos responsáveis e representantes da 

CONTRATADA.  

9.5. Para análise e emissão do Parecer Técnico dos produtos entregáveis, nas diversas 

etapas de entrega, por parte da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, será necessário que a 

CONTRATADA tenha entregado a documentação completa solicitada.  

9.6. Prazos na tramitação da documentação técnica  

9.6.1. A entrega da documentação técnica será baseada no cronograma físico-financeiro 

apresentado pela CONTRATADA na licitação. 

9.6.2.  A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, com o auxílio de sua Assessoria Técnica, 

apresentará à CONTRATADA, conforme as respectivas datas das etapas no cronograma 

físico financeiro, o Relatório de Análise e Avaliação da Documentação Entregue.  

9.6.3. Os prazos para correções a serem efetuadas pela CONTRATADA, contados a 

partir da data da devolução pelo CONTRATANTE, serão conforme as respectivas datas 

das etapas no cronograma físico-financeiro base da licitação.  

9.6.4. Caso a CONTRATADA não concorde com as alterações solicitadas pelo 

CONTRATANTE, a reemissão do documento deverá ser acompanhada de um relatório 

justificativo, com embasamento técnico e/ou legal, considerando, portanto, o documento 

"Liberado para Execução", desde que aceito pelo CONTRATANTE.  

9.6.5. A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, auxiliada por sua Assessoria Técnica, deverá 

emitir o Relatório de Análise e Avaliação das Alterações e/ou Avaliação das Justificativas 

dos Documentos Entregues, para fins do recebimento das etapas e/ou subetapas. 

9.7. Emissão da documentação  

9.7.1. A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero).  



 

 

9.7.2. Quaisquer outras alterações oriundas de comentários do CONTRATANTE e/ou 

erros, omissões ou acréscimos de informações, serão motivos para uma nova revisão.  

9.7.3. As revisões serão identificadas nos desenhos técnicos por meio de linha envoltória 

e sequencialmente numeradas no respectivo carimbo.  

9.7.4. A cada nova revisão, as linhas envoltórias da revisão anterior deverão ser 

eliminadas, a fim de não prejudicar a compreensão do projeto.  

9.7.5. O campo da revisão no carimbo deverá conter um breve descritivo das 

modificações efetuadas e/ou referência do documento do CONTRATANTE que apresenta 

os comentários.  

9.7.6. Toda documentação emitida pela CONTRATADA deverá conter, no final de cada 

página, os dizeres: “PROPRIEDADE DO SESC-AR/DF”, e não deverá fazer qualquer 

referência à CONTRATADA, exceto informações de autoria quanto à responsabilidade 

técnica.  

9.7.7. Toda e qualquer documentação apresentada para análise deverá conter, 

obrigatoriamente, o carimbo do CONTRATANTE com seu preenchimento dentro das 

normas previstas.  

Caso a documentação apresentada não esteja nas condições acima especificadas, o 

CONTRATANTE devolverá a mesma sem realizar a análise, devendo a CONTRATADA 

reapresentá-la obedecendo ao subitem anterior. 

10. DO ESTUDO PRELIMINAR 

10.1. Informações técnicas a produzir: 

a) Sucintas e suficientes para a caracterização geral da concepção adotada, incluindo 

indicações das funções, dos usos, das formas, das dimensões, das localizações dos 

ambientes e equipamentos nas edificações, bem como de quaisquer outras exigências 

prescritas ou de desempenho. 

b) Sucintas e suficientes para a caracterização específica dos elementos construtivos e dos 

seus componentes principais, incluindo indicações das tecnologias recomendadas. 

c) Relativas a soluções alternativas gerais e especiais, suas vantagens e desvantagens, de 

modo a facilitar a seleção subsequente. 

10.2. Documentos técnicos a apresentar: 



 

 

a) Individualização dos sistemas de filtragem, bombeamento e aquecimento das piscinas 

Adulto e Infantil. 

b) Estudo volumétrico dos sistemas das Piscinas Adulto e Infantil, com adequação dos 

sistemas de filtragem, bombeamento e aquecimento.  

c) Desempenho energético e caracterização dos sistemas de aquecimento de água em 

relação ao existente, com proposição de sistemas de aquecimento alternativos. 

d) Vantagens e desvantagens da troca do sistema de tratamento de água existente (cloro 

gasoso), com proposição de sistemas alternativos. 

e) Adequações do ambiente da Casa de Máquinas das piscinas Adulto e Infantil, realocando 

técnicos, piscineiros e quadros elétricos e de comando em ambientes distintos. 

11. DO ANTEPROJETO 

11.1. Informações técnicas a produzir: 

a) Relativas ao projeto arquitetônico (ambientes interiores e exteriores), a todos os 

elementos das edificações e a seus componentes construtivos considerados relevantes. 

b) Relativas ao projeto técnico, a todos os elementos e componentes dos sistemas 

hidráulicos e elétricos. 

11.2. Documentos técnicos a apresentar: 

a) Planta Geral. 

b) Planta da Edificação. 

c) Planta da Cobertura. 

d) Cortes (longitudinais e transversais). 

e) Elevações (fachadas). 

f) Planta de Instalações Elétrica e de Comando. 

g) Planta de Instalações Hidráulicas da piscina Adulto. 

h) Planta de Instalações Hidráulicas da piscina Infantil. 

i) Planta de Instalações Hidráulicas do sistema de bombeamento, filtragem e 

aquecimento da Casa de Máquinas das piscinas Adulto e Infantil. 



 

 

j) Planta do sistema de tratamento de água das piscinas Adulto e Infantil. 

k) Detalhes (de elementos da edificação e de seus componentes construtivos). 

l) Memorial Descritivo. 

12. DO PROJETO LEGAL / EXECUTIVO 

12.1. Informações técnicas a produzir: 

a) Necessárias e suficientes ao atendimento das exigências legais para os procedimentos 

de análise e de aprovação do projeto legal e da construção, incluindo os órgãos públicos 

competentes. 

b) Relativas à execução de todo projeto (ambientes externos e internos) e demais 

elementos das edificações, seus componentes construtivos e materiais de construção, 

devidamente compatibilizadas com os projetos complementares de estrutura e instalações. 

c) Relativos aos equipamentos, componentes e insumos devidamente caracterizados 

tecnicamente e compatibilizadas com os projetos complementares de estrutura e 

instalações. 

12.2. Documentos técnicos a apresentar: 

a) Planta Geral de Locação e Situação da Casa de Máquinas e piscinas Adulto e Infantil, 

mostrando as situações estruturais e dos sistemas hidráulicos e elétricos. 

b) Planta da Edificação, mostrando a divisão da sala dos professores (ambiente acima da 

Casa de Máquinas) em dois ambientes para o remanejamento das acomodações dos 

artífices, local adequado e salubre, e a ampliação da Casa de Máquinas com abertura de 

passagem para ventilação e possibilidade de remoção de equipamentos de grande volume; 

c) Planta da Cobertura, mostrando o ajuste do telhado devido a ampliação da Casa de 

Máquinas e acessos existentes, seguindo a arquitetura da Unidade; 

d) Plantas do projeto estrutural; 

e) Planta de Instalações Elétrica e de Comando, mostrando o remanejamento dos quadros 

elétricos e comando da Casa de Máquinas para ambiente ventilado e próximo aos 

operadores, evitando a necessidade de descer para efetuar manobras de liga e desliga e 

incidência de agentes químicos como o cloro. 



 

 

f) Planta de Instalações Hidráulicas da piscina Adulto, contemplando a individualização 

dos sistemas e mostrando as modernizações e adequações as normas. 

g) Planta de Instalações Hidráulicas da piscina Infantil, contemplando a individualização 

dos sistemas e mostrando as modernizações e adequações as normas. 

h) Planta de Instalações Hidráulicas dos sistemas de bombeamento, filtragem e 

aquecimento da Casa de Máquinas das piscinas Adulto e Infantil, mostrando a 

individualização dos respectivos componentes que os compõem e dos sistemas hidráulicos, 

evitando troca de água entre as piscinas. 

i) Planta do Sistema de Tratamento de água das piscinas Adulto e Infantil, com os ajustes 

e modernizações as normas vigentes, atualização do sistema de detecção contra 

vazamento de cloro e outros produtos nocivos ao ambiente e sinalização de acesso e 

operação no ambiente. 

j) Memorial Descritivo do conjunto arquitetônico, de todas as edificações (Casa de 

Máquinas e Piscinas) e sistemas, individualmente. 

k) Caderno de Especificações Técnicas do conjunto arquitetônico e técnico da edificação 

e dos sistemas que compõem as piscinas Adulto e Infantil (discriminação das atividades 

técnicas, das especificações, dos métodos construtivos a serem empregados na execução, 

em conformidade com o projeto). 

l) Orçamento analítico e sintético com composições de preços unitários (base SINAPI). 

m) Originais de todas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART. 

n)  Originais de todos os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT. 

13. DA VISTORIA 

13.1.  Às empresas interessadas será facultada a realização de visita à Unidade Sesc 

Guará, localizada em Brasília-DF, mediante agendamento, para esclarecimentos de 

dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações 

relativas à sua execução. 

13.2. O agendamento da vistoria deve ser realizado com antecedência de 24 horas junto 

à Gerência da Unidade, pelo telefone (61) 3383-9110. 

13.3. Caso a empresa opte por não vistoriar, deverá declarar que tem pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 



 

 

responsabilidade da contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua 

omissão na verificação do local de execução dos serviços, bem como das condições dos 

serviços já executados 

13.4. Em havendo a realização da vistoria, deverá ser apresentada, juntamente com a 

proposta, a devida declaração emitida conforme anexo ao Edital.  

14. DOS PRAZOS DE ENTREGA 

14.1. Estudo Preliminar: 10 (dez) dias corridos. 

14.2. Anteprojeto: 15 (quinze) dias corridos. 

14.3. Projeto legal/executivo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 

14.4. Prazo total: 70 (setenta) dias corridos. 

Todos os prazos descritos acima são contados a partir da data de emissão da Ordem de 

Serviço. 

15. DA PROPOSTA FINANCEIRA 

15.1. Na proposta financeira deverá ser declarado o valor total em moeda corrente 

nacional, expresso em algarismos e por extenso. 

15.2. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso será 

considerado o último, se houver. A falta do valor por extenso não será motivo para 

desclassificação da proposta 

15.3. A proponente deverá fazer constar somente 2 (duas) casas decimais após a vírgula. 

15.4. A proposta financeira deverá conter obrigatoriamente, sob pena de desclassificação: 

15.5. Descrição detalhada dos serviços ofertados, contemplando todas as disposições do 

presente Termo de Referência. 

15.6. Cronograma Físico-Financeiro detalhando o desenvolvimento das etapas dos 

serviços de elaboração dos projetos, seus respectivos valores e os percentuais de 

execução de cada etapa, permitindo que se registre e acompanhe o previsto e o realizado. 

Esses documentos deverão estar devidamente assinados por um responsável técnico da 

empresa. Caso sejam detectados desembolsos incompatíveis com os eventos 

programados, o cronograma físico-financeiro poderá ser ajustado pelo Sesc-AR/DF antes 

da contratação. 



 

 

15.7. A proposta financeira deverá conter ainda: 

15.8. Declaração expressa, assinada pelo representante legal da empresa, de estarem 

inclusos nos preços propostos, material, taxas, fretes, impostos, seguros, tributos, 

transportes, encargos sociais e outras despesas vinculadas direta e indiretamente ao objeto 

deste Instrumento Convocatório. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas 

nos preços todas e quaisquer despesas necessárias e suficientes, oriundas do objeto desta 

licitação. 

15.9. O prazo de validade da proposta financeira que deverá ser de, no mínimo, de 60 

(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará na aceitação do prazo citado neste 

subitem. 

15.10. Os prazos de entrega das etapas previstas neste Termo de Referência. 

15.11. Somente será aceita proposta financeira em papel timbrado da empresa proponente, 

devidamente datada e assinada pelo seu representante legal ou por seu procurador. 

15.12. Deverá constar na proposta financeira a indicação do nome e número do banco, 

agência e conta corrente de titularidade da empresa proponente e vinculada ao seu CNPJ. 

15.13. Caso haja o vencimento da validade da proposta financeira sem que o Contrato seja 

assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária 

formal da empresa proponente, na data do vencimento da proposta financeira, por meio de 

correspondência, caracterizando seu declínio em assinar o contrato. 

16. DA GARANTIA 

A empresa licitante deverá fixar prazo de garantia plena de conformidade dos projetos e 

documentação técnica atualizada, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. 

17. DO VALOR BASE 

17.1. O valor global ofertado não poderá ser maior que R$ 34.156,67 (trinta e quatro mil, 

cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

17.1.1. Todos os custos unitários estimados, indicados nos diversos itens e abas da 

Planilha Orçamentária Estimativa, deverão igualmente ser respeitados como limites 

máximos. As propostas que contiverem preços acima destes valores serão recusadas. 



 

 

17.1.2. A ausência ou insuficiência, na Planilha Orçamentária Estimativa, de qualquer dos 

itens especificados ou necessários à execução satisfatória do objeto não exime a licitante 

de executá-los dentro do preço global da proposta. A relação de itens e respectivos 

quantitativos referentes a profissionais, materiais, serviços, equipamentos, instrumentos ou 

quaisquer outros constantes dos anexos, em meio físico, magnético ou eletrônico, seja de 

que natureza for, são meramente referenciais e podem não representar ou esgotar 

totalmente o que se fizer necessário à completa execução do objeto. Assim, cada licitante 

deve analisar o conjunto dos projetos e a documentação, pois a previsão do que se fizer 

necessário à completa execução dos serviços é de inteira e exclusiva responsabilidade da 

proponente, não lhe sendo admitida a arguição de omissões, enganos ou erros posteriores 

com a pretensão de alterar o valor global proposto. 

17.1.3. As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a 

documentação referente à licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo 

a não incorrerem em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de pretensões de 

acréscimo dos preços propostos. 

17.1.4. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA 

cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de seus preços unitários. Considerar-se-

á a CONTRATADA como profundamente conhecedora nos serviços objeto da contratação, 

o que significa que deverá ter computado nos preços unitários propostos todos os custos 

diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à 

completa execução dos serviços. 

17.1.5. O Sesc-AR/DF poderá realizar diligências, a seu critério, notadamente no caso de 

constatar que o valor cotado apresente indícios de inexequibilidade. 

18. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

18.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação:  

18.1.1. Registro ou inscrição da pessoa jurídica, expedida pela entidade profissional 

competente (CREA ou CAU); 



 

 

18.1.2. Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do(s) engenheiro(s) e/ou 

arquiteto(s) que será(ão) o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços;  

18.1.3. Comprovação de qualificação técnico-profissional por meio de atestado(s) de 

capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT emitida(s) pelo CREA, ou documento(s) 

equivalente(s) emitido(s) pelo CAU, com dados e informações suficientes para comprovar 

que o(s) profissional(is) que atuará(ão) como Responsável(is) Técnico(s) dos serviços 

objeto desta licitação tenha(m) sido responsável(is) pela execução de serviços abaixo:  

a) Projeto arquitetônico com especificações de materiais e acabamentos;  

b) Projeto de instalações elétricas e de comando; 

c) Projeto de instalações hidráulicas; 

d) Projeto de sistemas de bombeamento, filtragem e aquecimento de piscinas; 

e) Projeto estrutural em concreto armado; 

f) Elaboração de orçamento de obras; e 

g) Elaboração de memorial descritivo e caderno de especificações técnicas. 

18.1.4. Comprovação de qualificação técnico-operacional com um ou mais atestados de 

capacidade técnico-operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove que a empresa licitante tenha desempenhado satisfatoriamente serviços de 

elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia com no mínimo 1.500 m² (um mil e 

quinhentos metros quadrados) de área construída, com os respectivos projetos 

complementares. 

18.1.5. A licitante deverá, caso seja solicitado, disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, disponibilizando, 

dentre outros documentos, cópia do(s) contrato(s) que deu(ram) suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento pela prestação do serviço será efetuado diretamente na conta bancária 

indicada pela licitante vencedora, até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal na 



 

 

Coordenação de Compras e Logística — Colog, emitida de acordo com o Cronograma 

Físico-Financeiro, devidamente atestadas pela Coordenação de Infraestrutura — Coinfra. 

19.2. Na nota fiscal, deverão constar os dados bancários da licitante vencedora para 

depósito do valor devido relativo à execução do objeto desta licitação. 

19.3. Nos valores apresentados na nota fiscal, já estarão inclusos taxas, fretes, impostos, 

seguros e outros encargos legais decorrentes do cumprimento deste objeto. 

19.4. O Sesc-AR/DF não realiza pagamento por meio de boleto bancário. 

19.5. Para atesto e posterior envio para pagamento, a nota fiscal deverá ser apresentada 

pela contratada ao Sesc-AR/DF, devidamente acompanhada de prova de regularidade 

relativa: 

a) à Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta); 

b) à Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS; e 

d) à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 

19.6. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente, podendo 

ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de Fornecedor — SICAF, 

como documento comprobatório de regularidade fiscal. 

19.7. Por ocasião do faturamento, a licitante vencedora deverá apresentar, com as notas 

fiscais de serviços, também os comprovantes de recolhimento tributários e previdenciários 

(GFIP, GPS, PIS etc.), folha de pagamento, devidamente autenticadas e quitadas, 

relativamente à mão de obra utilizada na execução dos serviços contratados, referente ao 

mês da última competência, efetuadas as retenções previstas em lei. 

19.8. A cada pagamento, a licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação, 

observadas as seguintes condições: 

a) constatando-se a situação de irregularidade da licitante vencedora, o Sesc-AR/DF 

providenciará a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa; e 

b) o prazo da alínea anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério 

do Sesc-AR/DF. 



 

 

19.9. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. Sendo o atraso decorrente do inadimplemento de obrigações da licitante 

vencedora, não gerará direito ao pleito de reajustamento de preços. 

19.10. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida para 

a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o Sesc-

AR/DF. 

19.11. Nos termos da Portaria nº. 113/2012 da Secretaria de Estado da Fazenda do 

Governo do Distrito Federal, o Sesc-AR/DF, na qualidade de substituto tributário, poderá 

fazer retenção do tributo ISS, caso haja incidência quando do pagamento da fatura 

apresentada pela contratada. 

19.12. Em razão das obrigações acessórias decorrentes da Legislação vigente que regem 

os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais 

correspondentes ao objeto da licitação, o Sesc-AR/DF também poderá fazer, caso haja 

incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e Contribuição Social. 

20. SANÇÕES  

Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a CONTRATADA 

estará sujeita, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida 

prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes 

hipóteses: 

20.1. Por atraso injustificado: 

20.1.1. Multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor 

correspondente aos serviços não executados especificados no Contrato; e 

20.1.2. Multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo 

primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor correspondente aos serviços não 

executados, sem prejuízo da rescisão do Contrato. 

20.2. Por inexecução parcial ou total de Contrato: 

20.2.1. Advertência; 

20.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total de Contrato; e 



 

 

20.2.3. Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com 

o Sesc-AR/DF, por um prazo de até 02 (dois) anos, inclusive pela recusa em assinar o 

Contrato, não mantiver a proposta financeira, apresentar declaração ou documentos falsos 

ou por reincidência de penalidade anteriormente aplicada. 

20.3. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa 

e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão 

definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa. 

20.4. Quando não pagos em dinheiro pela CONTRATADA, os valores de multas 

eventualmente aplicadas serão deduzidos, pelo Sesc-AR/DF, dos pagamentos devidos e, 

quando for o caso, cobrados judicialmente. 

20.5. De acordo com o Art. 931, do Código Civil, os empresários individuais e as empresas 

responderão, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos serviços e 

produtos fornecidos. 

20.6. Quando se tratar de inexecução parcial, a multa deverá ser aplicada sobre o valor 

do serviço que deixou de ser prestado. 

20.7. Em caso de reincidência por atraso injustificado, a CONTRATADA será penalizada 

nos termos do Art. 32, Anexo I, da Resolução SESC nº. 1.252/2012. 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

21.1. A fiscalização e aceitação dos serviços serão feitas pelo Sesc-AR/DF. 

21.2. A fiscalização exercida pelo Sesc-AR/DF não excluirá e nem reduzirá a 

responsabilidade da licitante vencedora por qualquer irregularidade, inclusive perante 

terceiros. 

21.3. Caso ocorra alguma irregularidade em consequência dos atos da licitante vencedora, 

os ônus decorrentes deverão ser assumidos por esta, não havendo solidariedade passiva 

com o Sesc-AR/DF. 

21.4. À fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todo o serviço 

constante do Edital e seus Anexos e do Instrumento Contratual, bem como da legislação 

complementar e ainda aos procedimentos pertinentes a acessos, uniformes e horários. 

21.5. A falta de resposta, em 48 (quarenta e oito) horas, às interpelações da fiscalização, 

sujeitará a licitante vencedora às penalidades definidas no Contrato. 



 

 

21.6. É direito do Sesc-AR/DF suspender ou paralisar, todo e qualquer serviço em 

andamento que não esteja sendo executado dentro das normas técnicas e de segurança 

do trabalho vigentes ou em desacordo com o Instrumento Convocatório e Caderno de 

Especificações Técnicas seus Anexos. 

21.7. A conferência do serviço prestado será realizada pela Coordenação de Infraestrutura 

— Coinfra. Nesta fase, se for constatada qualquer irregularidade, será concedido prazo de 

07 (sete) dias para que seja providenciada a respectiva substituição 

22. DA GARANTIA DO CONTRATO 

22.1. Será exigido da licitante vencedora no ato da assinatura do Contrato, prestação de 

garantia em favor do Sesc-AR/DF, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, nos termos do Art. 27, do Anexo I, da Resolução Sesc n°. 1.252/2012, em uma 

das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro; 

b) fiança bancária; ou 

c) seguro garantia. 

22.2. A garantia mencionada no subitem 22.1 deverá ser renovada a cada prorrogação do 

Contrato, se houver, devendo seu valor ser atualizado nas mesmas condições contratuais. 

22.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato; 

b) prejuízos diretos causados ao Sesc-AR/DF, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do Contrato; 

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

licitante vencedora. 

d) serviços que tenham que ser contratados com terceiros para corrigir falhas dos serviços 

executados pela licitante vencedora; 

e) multas aplicadas por órgãos públicos; 

f) débitos porventura existentes para com o INSS e FGTS; e 

g) danos contra terceiros não cobertos pelo seguro específico. 



 

 

22.3.1. A garantia a que se refere este item terá vigência durante todo o prazo de execução 

da obra ou dos serviços, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após término 

da vigência contratual. 

22.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 

obrigação, a adjudicatária deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 3 (três) dias 

úteis, contada da data em que for notificada pelo Sesc-AR/DF. 

22.5. Após o cumprimento fiel e integral do Contrato, a garantia prestada será liberada ou 

restituída à adjudicatária, após formalizada sua solicitação. 

22.5.1. Ao término da vigência do Contrato, a garantia retida somente será liberada ante a 

comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas, se for o 

caso, decorrentes da Contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo 

mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 

pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo Sesc-AR/DF. 

22.6. 0 montante retido a título de garantia será depositado em conta bancária do Sesc-

AR/DF e restituídos mediante solicitação por escrito da licitante vencedora, após a emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

22.7. O Sesc-AR/DF poderá exigir da licitante vencedora garantia adicional, caso sua 

proposta seja igual ou inferior a 70% (setenta por cento) do valor de referência, a comprovar 

a garantia no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato. 

23. DOS SEGUROS 

23.1. A licitante vencedora deverá providenciar, às suas custas, o Seguro de 

Responsabilidade Civil e Seguro de Vida e Acidente de Trabalho para seus empregados, 

seus subcontratados e prestadores de serviços, e Seguro contra Riscos de Engenharia, 

inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela Seguradora, não cabendo 

ao Sesc-AR/DF qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie. 

23.2. Ocorrendo incêndio, ou qualquer outro sinistro na execução dos serviços, de modo 

que venha atingir os trabalhos a cargo da licitante vencedora, terá esta que refazer os 

serviços atingidos pelo sinistro, independentemente da cobertura dada pela seguradora, 

por prazo que venha a ser acordado com o Sesc-AR/DF. 



 

 

23.3. O pagamento somente será liberado após a comprovação, pela licitante vencedora, 

da efetivação dos seguros objetos deste item. 

23.4. A licitante vencedora deverá apresentar ao Sesc-AR/DF, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, 

apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, de Vida e Acidente de Trabalho para seus 

empregados, seus subcontratados e prestadores de serviços, e Seguro contra Riscos de 

Engenharia, com validade para todo o período de execução do serviço, o qual deverá cobrir 

eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias 

causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias. 

23.5. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a licitante vencedora 

responderá pelos danos e prejuízos que causar ao Sesc-AR/DF, propriedade ou posse de 

terceiros, em decorrência da execução do serviço. 

23.6. A licitante vencedora terá um prazo, a ser definido pelo Sesc-AR/DF, para sanar 

eventuais serviços executados em desconformidade com as especificações do projeto e 

serviço. 

23.7. A licitante vencedora deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo 

prazo estipulado no subitem 18.4, seguro coletivo de vida e acidentes de trabalho, com 

validade para todo o período de execução do serviço, correndo a sua conta as despesas 

não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes 

de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 

8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

24. DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

24.1. O Sesc-AR/DF receberá o serviço da licitante vencedora em duas etapas: 

24.1.1. Provisoriamente: quando o serviço for inteiramente concluído, a empresa solicitará 

ao Sesc-AR/DF, ainda dentro do prazo do Contrato, a elaboração do Termo de 

Recebimento Provisório, desde que esta Instituição julgue que o estado geral justifique este 

procedimento, quando então, promoverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as vistorias 

necessárias e lavrará o referido Termo. Os serviços executados pela licitante vencedora 

que não satisfizerem às condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e 

deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato. 



 

 

24.1.2. Caso o cumprimento do prazo contratual mencionado no subitem anterior se torne 

inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento do serviço rejeitado, a 

critério do Sesc-AR/DF. 

24.2. Definitivamente: decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias e, no máximo 90 

(noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisório, o serviço será novamente 

inspecionado para fins de aceitação definitiva, sendo a seguir lavrado o Termo de 

Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações das falhas 

de execução e exigências contratuais. 

24.3. O recebimento definitivo dos serviços, por parte do Sesc-AR/DF, não exime a 

empresa adjudicada das responsabilidades decorrentes das disposições constantes no 

artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

24.4. A empresa licitante deverá fixar prazo de garantia plena de conformidade dos 

projetos e documentação técnica atualizada, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e 

quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. 

24.5. A data de lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia o prazo de 

responsabilidade da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos, previsto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro e neste Edital. 

24.6. Para ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, a licitante vencedora deverá 

apresentar prova de regularidade relativa: 

a) à Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta); 

b) ao Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

d) ao Programa de Integração Social — PIS; 

e) a certificados ou atestados de garantia previstos neste Edital e seus anexos; 

f) a desenhos, memorial descritivo contemplando as alterações em as built,' e 

g) ao comprometimento formalizado dos principais serviços subcontratados com as 

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART). 



ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
 Quantidade de hora x 

custo da hora 
Fator "K"

Outros custos 

diretos
Fator "TRDE" Preço  Valor das Etapas 

1.0 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1.1 GERAL
1.1.1 Orçamento da obra 1.033,13                              2,27            2.345,09       

1.1.2
Composição de Custo Unitários (CCU) e Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, mercado e 

outros) 1.981,18                              2,27            4.497,04       

1.1.3 Composição de BDI 182,75                                 2,27            414,82          

1.1.4 Composição de Encargos Sociais 182,75                                 2,27            414,82          

1.1.5 Cronograma físico-financeiro 664,43                                 2,27            1.508,18       

1.1.6 Outros Custos Diretos - Impressões 1.090,76 1,20 1.306,26

Total da Etapa -  Documentação Técnica - Geral 10.486,21            

1.2 PROJETOS

1.2.1 Arquitetura

1.2.1.1 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo 634,28                                 2,27            1.439,73       

1.2.1.2 Projetos em DWG 2.849,05                              2,27            6.466,99       

1.2.1.3 Projetos em PDF 274,32                                 2,27            622,68          

1.2.1.4 Detalhamento 712,26                                 2,27            1.616,75       10.146,13            

1.2.2 Estruturas de Concreto

1.2.2.1 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo 251,94                                 2,27            571,86          

1.2.2.2 Projetos em DWG 703,42                                 2,27            1.596,69       

1.2.2.3 Projetos em PDF 93,28                                    2,27            211,73          

1.2.2.4 Detalhamento 251,94                                 2,27            571,86          2.952,14               

1.2.3 Instalações Elétricas

1.2.3.1 Projetos em DWG 964,87                                 2,27            2.190,14       

1.2.3.2 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo 471,05                                 2,27            1.069,23       

1.2.3.3 Detalhamento 321,62                                 2,27            730,05          

1.2.3.4 Projetos em PDF 107,21                                 2,27            243,35          4.232,75               

1.2.4 Instalações Hidráulicas

1.2.4.1 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo 731,00                                 2,27            1.659,28       

1.2.4.2 Projetos em DWG 1.565,98                              2,27            3.554,59       

1.2.4.3 Projetos em PDF 104,37                                 2,27            236,91          

1.2.4.4 Detalhamento 391,50                                 2,27            888,65          6.339,44               

Total da Etapa -  Documentação Técnica - Projetos 23.670,47            

Total da Etapa -  Documentação Técnica 34.156,67            

TOTAL GERAL 34.156,67            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de documentação técnica para compor o Projeto Básico necessário à realização de licitação para a execução das obras de reforma das piscinas 

Adulto e Infantil, e respectiva casa de máquinas, da Unidade Operacional do Guará - UOP Sesc Guará, localizada na QE 4 s/nº Lote A, Guará I, em Brasília – DF.

DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 07/2021



PRAZO DE EXECUÇÃO:

ITEM DESCRIÇÃO % R$

4 OUTROS CUSTOS DIRETOS 3,82% 1.306,26                           

1.508,18                           

34.156,67                        100,00%

3
CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO
4,42%

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de documentação técnica para 

compor o Projeto Básico necessário à realização de licitação para a execução das obras de reforma das piscinas Adulto e 

Infantil, e respectiva casa de máquinas, da Unidade Operacional do Guará - UOP Sesc Guará, localizada na QE 4 s/nº Lote 

A, Guará I, em Brasília – DF.

45 dias corridos

7.671,77                           22,46%2

23.670,47                        1 PROJETOS 69,30%

ORÇAMENTO DA OBRA



K1

K2

K3

K4

Fator K

TRDE

PV = CDsal x K + Cdoutros

K = (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4)

sendo:

Cdsal: custo direto de salários.

K: fator "K"

CDoutros: demais custos diretos

TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos

K1: encargos sociais incidentes sobre a mão de obra

K2: administração central da empresa de consultoria (ou overhead )

K3: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda.

PIS - 1,65% (considerar 80% da taxa)

Cofins - 7,60% (considerar 80% da taxa)

K4 = (1/(1-0,0132-0,0608-0,02))-1 = 0,1038

Notas:

CÁLCULO DO FATOR "K" E "TRDE"

*¹ Não foram incluídas passagens nos cálculos dos custos considerando a estimativa 

do preço mais vantajoso para a Administração.

*² Os valores de K2 a K4 foram definidos conforme exemplo "Orientações para 

Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU. E o de K1 foi retirado 

Legenda e fórmulas utilizadas conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas 

Orçamentárias Obras Públicas" TCU.

K4: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda, dado pela 

equação K4 = I/(1-I), em que “I” são os referidos tributos.

ISS - 2%

72,54%

17,00%

8,50%

10,38%

2,27                                                           

1,20                                                           

PV: preço de venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva.



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR. UNIT. S/"TRDE" SUBTOTAL S/ "TRDE"

1.1 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - GERAL

pesquisa de merc. Encadernações Unid. 6 4,00                                    24,00                                

pesquisa de merc. Cópia/ impressão A4 Unid. 130 0,20                                    26,00                                

pesquisa de merc. Impressão A1 Unid. 25 4,20                                    105,00                              

CREA/CAU  ART/RRT contrato Unid. 4 233,94                                935,76                              

TOTAL: 1.090,76                           

ESTIMATIVA DE OUTROS CUSTOS DIRETOS

DATA-BASE: 07/2021

OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de documentação técnica para compor o Projeto 

Básico necessário à realização de licitação para a execução das obras de reforma das piscinas Adulto e Infantil, e respectiva casa de 

máquinas, da Unidade Operacional do Guará - UOP Sesc Guará, localizada na QE 4 s/nº Lote A, Guará I, em Brasília – DF.



ITEM DESCRIÇÃO UN Engº civil júnior
Engº civil 

pleno
Engº civil sênior Arqº júnior Arqº pleno Arqº sênior

Engº eletricista 

Pleno

Engº 

eletricista / 

Automação 

pleno

Engº mecânico 

junior

Engº mecânico 

pleno

Engº 

sanitarista/a

mbiental

Auxiliar de 

CAD/BIM 

(Desenhista 

técnico auxiliar)

Desenhista 

CAD/BIM 

(Desenhista 

Projetista)

Auxiliar de 

Engenharia

1.0 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1.1 GERAL
1.1.1 Orçamento da obra Horas 4,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 8,00

1.1.2
Composição de Custo Unitários (CCU) e Cotação de preços paradigmas (SINAPI, SICRO, 

mercado e outros) Horas 10,00 2,00 2,00 10,00 2,00 2,00 10,00 10,00 4,00

1.1.3 Composição de BDI Horas 4,00

1.1.4 Composição de Encargos Sociais Horas 4,00

1.1.5 Cronograma físico-financeiro Horas 12,00 4,00

Total de Horas - Documentação Técnica - Geral Horas 26,00 16,00 4,00 14,00 3,00 3,00 12,00 2,00 14,00 2,00 0,00 0,00 0,00 12,00

1.2 PROJETOS

1.2.1 Arquitetura

1.2.1.1 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo Horas 12,00 4,00 2,00

1.2.1.2 Projetos em DWG Horas 48,00 16,00 8,00 48,00

1.2.1.3 Projetos em PDF Horas 4,00 24,00

1.2.1.4 Detalhamento Horas 12,00 4,00 2,00 12,00

1.2.2 Estruturas de Concreto

1.2.2.1 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo Horas 4,00 2,00

1.2.2.2 Projetos em DWG Horas 12,00 4,00 6,00

1.2.2.3 Projetos em PDF Horas 2,00 2,00

1.2.2.4 Detalhamento Horas 4,00 2,00

1.2.3 Instalações Elétricas

1.2.3.1 Projetos em DWG Horas 18,00 18,00

1.2.3.2 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo Horas 10,00

1.2.3.3 Detalhamento Horas 6,00 6,00

1.2.3.4 Projetos em PDF Horas 2,00 2,00

1.2.4 Instalações Hidráulicas

1.2.4.1 Especificações Técnicas/Caderno de Encargos/Memorial Descritivo e Justificativo Horas 8,00 8,00

1.2.4.2 Projetos em DWG Horas 16,00 16,00 16,00

1.2.4.3 Projetos em PDF Horas 2,00 2,00

1.2.4.4 Detalhamento Horas 4,00 4,00 4,00

Total de Horas Documentação Técnica - Projetos horas 22,00 38,00 0,00 76,00 24,00 12,00 36,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 140,00 0,00

Total de Horas Documentação Técnica horas 48,00 54,00 4,00 90,00 27,00 15,00 48,00 2,00 14,00 30,00 0,00 0,00 140,00 12,00

Sinapi Categoria Unid.
Custo/mês com 

leis sociais

Custo/mês 

sem leis 

sociais

Custo/hora sem leis 

sociais

40814 Engenheiro Civil Sênior mês 23.706,66 13.739,81 62,45

40813 Engenheiro Civil Pleno mês 17.342,46 10.051,27 45,69

40811 Engenheiro Civil junior mês 15.236,66 8.830,80 40,14

40817 Arquiteto Sênior mês 21.090,78 12.223,70 55,56

40815 Arquiteto Junior mês 11.230,93 6.509,17 29,59

40816 Arquiteto Pleno mês 15.952,63 9.245,76 42,03

40940 Engenheiro Sanitarista/Ambiental mês 16.884,14 9.785,64 44,48

40813 Engenheiro Mecânico pleno mês 17.342,46 10.051,27 45,69

40811 Engenheiro Mecânico júnior mês 15.236,66 8.830,80 40,14

40939 Engenheiro Eletricista / Automação Pleno mês 17.880,49 10.363,10 47,10

40939 Engenheiro Eletricista (Pleno) mês 17.880,49 10.363,10 47,10

40808 Desenhista técnico auxiliar mês 2.947,74 1.708,44 7,77

40807 Desenhista Projetista mês 2.466,89 1.429,75 6,50

41093 Auxiliar de Engenharia mês 1.253,24 726,35 3,30
1,7254

ESTIMATIVA DE HORAS TÉCNICAS
OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de documentação técnica para compor o Projeto Básico necessário à realização de licitação para a execução das obras de reforma das piscinas Adulto e Infantil, e respectiva casa de máquinas, da Unidade Operacional do Guará - UOP Sesc Guará, localizada na QE 4 s/nº Lote A, Guará I, em 

Brasília – DF.

DATA-BASE SINAPI NÃO DESONERADO MENSALISTA: 07/2021

Encargos Sociais a partir de 01/2021 sem desoneração para mensalista = 72,54%

CUSTO DAS HORAS TÉCNICAS


